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Eindverslag Project Voedseltuin Jacob Groenplantsoen 
 

Project:  Voedseltuin Jacob Groenplantsoen, Amsterdam-Noord  

Leden Kernteam  • Michiel de Goeje, Jacob Groenplantsoen 16  

• Hein van Marle, Jacob Groenplantsoen 19  

• Sigrid Stam, Jacob Groenplantsoen 5  

• Willy de Jong, Jacob Groenplantsoen 16  
• Aline de Koning, Jacob Groenplantsoen 9 

Contactinfo: Michiel de Goeje, michieldegoeje@kpnmail.nl 

Projectperiode: 1 oktober 2022 – 19 juli 2023 

 
 

1. Verloop van het project 

Het project is heel goed gegaan. En we hebben nu  een voedseltuin met actieve participatie 
van bewoners. De uiteindelijke planning is afgestemd op het plantseizoen in oktober 2022.  

Het kernteam van 5 bewoners is regelmatig bij elkaar geweest voor overleg. Het kernteam  
werd goed ondersteund door Groencoach Peter Duitman. Er is veelvuldig overleg met de 
gemeente geweest om toestemming te krijgen en duidelijkheid te krijgen over haar eisen. 

Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten gehouden met de bewoners die in grote meerderheid 
heel positief reageerden op het idee. Verder is aandacht besteed aan alle financiering om die 
voor het hele project rond te krijgen. Wij hebben subsidies toegekend gekregen van Regeling 
stadslandbouw, ZaanIJRegiodeal, NME fonds en Buurtbudget en Integraal Maatschappelijk 
Initiatief.  

Wij hebben verschillende hoveniers benaderd voor ontwerp en uitvoering van het project 
aan de hand van onze wensen en eisen van de gemeente. Een van de hoveniers trok zich op 
het laatste moment wegens persoonlijke omstandigheden terug. Wij vonden heel snel een 
andere hovenier, Alies Fernhout van AliesNatuurlijk die het ontwerp op korte termijn voor 
het plantseizoen kon uitvoeren. We waren zeer tevreden over deze hovenier, die snel 
schakelde en ook voor minder kosten het project kon realiseren. De bewoners zijn actief 
betrokken door organiseren van plantdagen  oktober 2022 en maart 2023. Bewoners hebben 
ook geholpen met aanleg takkenril, speelplek voor kinderen, en inzaaien van overplanten. De 
bewoners houden we betrokken door houden van werkdagen, communicatie via 
voedseltuin-app en Instagram en educatieve activiteiten. Wij kunnen stellen dat het project 
heel succesvol is en er met veel enthousiasme wordt gereageerd door de bewoners. Het 
project is in meerdere opzichten een verbetering van de buurt.  

 

2. Activiteiten gedurende het project  

Voor het activiteitenoverzicht en foto’s zie de aparte bijlage 1 en 2.  

Hoogtepunt was: 

De eerste plantdag in oktober 2022 met feestelijke opening van de voedseltuin. 

We hebben uitleg gegeven over de planten en een bewoner zorgde voor een heerlijke lunch. 
Er is een vak ingeplant voor kruiden en thee, twee grote vakken voor voedselplanten en een 
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vak voor bloemen (voor vlinders en insecten). We hebben meer dan 120 soorten planten en 
struiken geplant! Er zijn foto’s gemaakt en is er een interview gegeven.  

Voor het interview en de foto’s: www.rodi.nl/oostzaan/nieuws/317405/feestelijke-opening-
voedseltuin-jacob-groenplantsoen  

https://www.ivn.nl/provincies/noord-holland/nieuws/opening-voedseltuin-amsterdam-
noord/ 

Op zondag 12 maart 2023 is het moerasstuk met inheemse planten ingeplant. Tevens is een 
gedeelte van de oever ingezaaid met oeverplanten en is een takkenril aangelegd. Dit alles om 
de biodiversiteit van de voedseltuin te versterken. Ook zijn 10 eikenstammen met pluggen 
van Shiitake mycelium geplaatst voor de kweek van paddenstoelen.   

Op 8 april is samen met kinderen uit de buurt een takkenhut als speelplek gemaakt.  

Op 14 mei is de speelplek verder ingericht met klimtouwen aan de bestaande bomen. Dit was 
een wens van de bewoners en er wordt veel gebruik van gemaakt.  

Op 7 juni 2023 is in samenwerking met IVN een educatieve middag georganiseerd met 
activiteiten voor volwassenen en kinderen.  

 

3. Aantal deelnemers bij de activiteiten 

Op de plantdagen op 29 oktober hebben 30 buurtbewoners actief meegeholpen onder wie 8 
kinderen Ook waren hovenier Alies Fernhout  en groencoach Peter Duitman aanwezig.  

Op 12 maart hebben 12 buurtbewoners actief meegewerkt en kwamen ook nog 8 andere 
(nieuwe) bewoners kijken. We waren blij dat ook  de nieuwe bewoners direct participeerden, 
wat goed is voor de kennismaking en cohesie.    

Op de educatiemiddag op 7 juni waren 10 volwassenen en 5 kinderen betrokken. 

 

4. De Spreiding van bewoners in ons gebied  

Bewoners zijn voornamelijk uit Jacob Groenplantsoen en directe omgeving. We krijgen ook 
regelmatig bezoek van mensen uit straten die wat verder weg liggen onder andere om 
compost te brengen. 

 

5. Hoe hebben we de bewoners bereikt 

- Doormiddel van groepsapp van de buurt en groepsapp voedseltuin. 

- Doormiddel van ons Instagramaccount: 

 

https://instagram.com/voedseltuinjacobgroenplantsoen?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

- Ook spreken we de bewoners tijdens de maandelijkse tuindagen. 

 

https://www.rodi.nl/oostzaan/nieuws/317405/feestelijke-opening-voedseltuin-jacob-groenplantsoen
https://www.rodi.nl/oostzaan/nieuws/317405/feestelijke-opening-voedseltuin-jacob-groenplantsoen
https://www.ivn.nl/provincies/noord-holland/nieuws/opening-voedseltuin-amsterdam-noord/
https://www.ivn.nl/provincies/noord-holland/nieuws/opening-voedseltuin-amsterdam-noord/
https://instagram.com/voedseltuinjacobgroenplantsoen?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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6. Hoe worden bewoners betrokken gehouden 

Wij hebben een appgroep en Instagramaccount. Hierop publiceren we regelmatig zaken over 
de tuin. Wat er te zien is, wat de voortgang is, welke activiteiten er zijn en waarnemingen in 
de tuin over bloeiende planten, waargenomen insecten in het  bijenhotel etc. 

We hebben ongeveer 1 maal per kwartaal een werkdag op met bewoners waar we 
gezamenlijk onderhoud van de tuin doen. (onkruid wieden, composthoop omzetten, koffie 
drinken en taart eten,  etc. ) 

 
7. Bevordering van sociale cohesie in de buurt 

Door de participatie van bewoners is er meer onderling contact gekomen en is de sociale 
cohesie toegenomen. Ook nieuwe bewoners uit de buurt zijn actief en doen mee in het 
project. Dit is echter niet zo makkelijk kwantificeerbaar te maken.  
 

8. Overlast door hangjongeren 
Een van de aanleidingen van het project was om overlast van hangjongeren tegen te gaan op 
dit stukje openbaar groen. Er is nu geen enkel overlast meer. Er komen regelmatig kinderen 
om te spelen en bewoners uit de buurt en bezoekers komen vaak even tijken hoe de tuin er 
bij staat. Hiermee hebben we zeker onze doelstelling bereikt. 
 

9. Financiën 
De kosten zijn ver binnen het budget gebleven. Zie het apart bijgevoegde financieel 
overzicht. Het project heeft minder gekost dan oorspronkelijk begroot. De kosten voor 
hovenier en beplanting waren lager dan begroot ook de begrote verdere uitleg en controle 
door de hovenier in maart 2023 was niet nodig.  Dit hebben we zelf ter hand genomen 
alsmede een aantal zaken als voorlichtingsbord. De kosten voor projectvoorbereiding en 
begeleiding zijn hoger uitgevallen, omdat het uiteindelijke traject langer duurde dan 
oorspronkelijk gepland.  De oorspronkelijke begroting is opgesteld in april 2021 en realisatie 
heeft geduurd tot midden 2023. 
In totaal zijn waren de totale kosten  €  54.796 Dit is 62,5% van de begrote kosten van € 
87.695. De eindverantwoording voor alle subsidies zijn ingediend en verdeeld zoals door ons 
is voorgesteld aan de subsidiegevers 

 

Michiel de Goeje, 9 januari 2024 

Namens Kerngroep Voedseltuin Jacob Groenplantsoen 

Michiel de Goeje, Willy de Jong, Hein van Marle, Sigrid Stam, Aline Koning 
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Bijlage 1   Visuele impressie van het project  

Voorlichtingsbijeenkomst voor bewoner  Situatie voor aanleg  

 

Ontwerpen en tekenen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanleg voedseltuin door hovenier  Aanleg takkenhut   
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Plantdag  29 oktober 2022
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Plantdag op 12 maart 2023 
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De voedseltuin op 1 mei 2023 

 

Educatie op 7 juni 2023 

 

Speelplek voor kinderen 
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Bijlage 2 Uitgevoerde activiteiten  

Maand / 
datum 

Activiteit: categorie door Opmerkingen: 

Dec 2021 Bodemonderzoek Project-
voorbereiding 

Leefomgeving/ 
Groencoach 

Bodem is schoon 

Nov 2021 Voorlichtingsavond bewoners Project-
voorbereiding 

Kernteam/ 
groencoach 

Er blijkt veel support van bewoners 
voor voedseltuin 

Overleg  Overleg met de gemeente 
betreffende eisen. 

Project-
voorbereiding 

Groencoach/ 
kernteam 

Gestelde eisen gemeente: draagvalk, 
bomen niet kappen. Bomen 
bereikbaar houden voor onderhoud, 
maximale oppervlakte voedseltuin in 
relatie tot aantal bewoners. 

Nov 2021 Draagvlak en medewerking 
voor beheer bij bewoners 
getoetst dmv handtekinglijst 

Project-
voorbereiding 

Kernteam 23 huishoudens steunen ons plan. 22 
mensen willen ook meewerken in de 
tuin. 3 huishoudens zijn neutraal of 
geven geen actieve steun. 

Nov 2021 Gesprekken met 3 mogelijke 
hoveniers voor ontwerp en 
uitvoering 

Project-
voorbereiding 

Groencoach/ 
kernteam/ 
hoveniers 

Definitieve keuze gemaakt voor 
hovenier na toestemming gemeente 
in feb 2022 

Dec 2021 Plan ingediend bij gemeente 
en toestemming gevraagd. 

Project-
voorbereiding 

 Feb 2022 voorlopige toestemming 
van de gemeente voor aanleg onder 
voorbehoud definitieve ontwerp 

Dec 2021 
t/m okt 
2022 

Verdere financiering bij 
andere organisaties 
aangevraagd 

Project-
voorbereiding 

 NME dec 2021; 
IMI maart 2022; 
Buurtbudget Noord-West Oktober 
2022 

Mei-juni 
2022 

Overleg met hovenier over 
ontwerp  

Project-
voorbereiding 

Kernteam Schetsontwerp en begroting voor 
uitvoering van hovenier ontvangen 
juni 2022. We gaan akkoord in Aug 
2022 

Aug 2022 Vragen kostenraming aan 3 
verschillende hoveniers voor 
uitvoering 

Project-
voorbereiding 

Kernteam/ 
Groencoach 

We kiezen voor hovenier voor 
uitvoering van het ontwerp  Aug 
2022 

Juni 2022 2e Voorlichtingsavond 
bewoners 

Project-
voorbereiding 

Kernteam/gro
encoach 

Presentatie van ontwerp en plannen 

Juni 2022 Definitieve ontwerp naar de 
gemeente voor toestemming 

Project-
voorbereiding 

Kernteam/ 
Groencoach 

Toestemming ontvangen 15 aug 
2022 via Groencoach peter Duitman 

Aug 2022 Offerte voor uitvoering door 
nieuwe hoveniersbedrijf Alies 
Natuurlijk 

Project-
voorbereiding 

Kernteam/ 
Groencoach 

Vorige hovenier haakt plotseling af 
voor de uitvoering van het ontwerp. 
We  vinden echter snel een nieuwe 
hovenier die een lagere 
kostenbegroting maakt en die we 
accepteren.  

Aug 2022 Speeltoestellen worden 
weggehaald  

Aanleg HvR 
Speeltotaal 

 

Oct 2022  Aanleg voedseltuin door 
Hovenier 

Aanleg Alies 
Natuurlijk! 

Snoeien, aanleggen verhoogde 
bedden, grond aanbrengen en 
voorbereiding voor plantdagen. 

Okt 2022 Voorbereiding plantdagen Communicatie Kernteam, 
Groencoach 

Is gedaan en er is een interview 
geweest.  
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Communicatie naar 
bewoners, via 
Whatsappgroep voedseltuin. 
Site buurtgroen 020, 
interview/artikel lokale krant 

Okt 2022 Voorbereiden plantdagen 
drinken en lunch  

Project-
voorbereiding 

Kernteam gedaan 

Okt 2022 Voorbereiden beplanting 
uitzetten van alle planten 

Project-
voorbereiding 

Kernteam, 
Hovenier, 
Groencoach 

Gedaan op vrijdag 28 oktober 2022 

29  
oktober 
2022 

29 oktober 12.30-13.30 Aanleg Hovenier, 
bewoners 

Eerste plantdag met bewoners,  
uitgevoerd volgens plan met lunch 
en drinken en met veel 
enthousiasme 

29 
oktober 
2022  

Uitleg over de voedseltuin 
voor bewoners en 
subsidieverleners 

Educatie Hovenier,  
M. de Goeje 

Gedaan 

Jan 2023 Plaatsing infobord Educatie Kernteam Infobord is zelf ontworpen geframed 
en neergezet. 

Maart 
2023 

Eiken stammen met Shiitake- 
inoculaat geplaatst 

Aanleg Kernteam Stammen zijn opgehaald van 
biologische kweker in Balkbrug. Deze 
produceerden meteen goed. 

12 Maart 
2023  

Tweede plantdag met 
bewoners  

Aanleg Bewoners en 
kernteam 

Moerasplanten geplant, oeverstuk 
ingezaaid en takkenril gemaakt.  

Maart 
2023 

Levering waterpomp met 
zonnepaneel 

Aanleg Kernteam Voor bewatering op zonne-energie 

April 
2023 

Bijplanten waar nodig, Aanleg Kernteam Op 5 april Een zijn 2 frambozen ter 
vervanging geplant 

April 
2023 

Inrichten/beplanten tuin voor 
kinderen 

aanleg Kernteam, 
bewoners 

Op 9 april is er gezamenlijk met 
kinderen een takkenhut gebouwd 

14 mei 
2023 

Werkdag voor bewoners Onderhoud Kernteam, 
bewoners 

Onderhoud tuin en aanleg speelplek 
voor kinderen 

Mei 2023 Rapportage naar 
subsidieverleners 

 Kernteam, 
Groencoach 

Is afgerond. Laatste definitieve 
vaststelling werd op 7 januari 2024 
verkregen. 

7 Juni 
2023 

Educatie over voedseltuin en 
activiteit voor kinderen 

educatie IVN, 
Kernteam, 
groencoach, 
bewoners 

Voor volwassenen, uitleg over de 
voedselplanten en kruiden, zelf 
kruiden thee en kruidenboter 
maken.  
Voorkinderen: onderzoek naar 
bodendieren en blindproeven van 
voedselplanten  

Juli 2023 Materialen voor roterende 
compostzeef 

aanleg Kernteam Composthopen functioneren goed 
en zijn omgezet, maar moeten wel 
gezeefd worden. We hebben zelf 
een roterende compostzeef maken. 
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